

Supersygehus nærmer sig ny byggeskandale

Rapport viser, at økonomien i byggeri af supersygehus ikke hænger sammen.

AF **CLAUS BLOK THOMSEN**

Jyderne må væbne sig med tålmodighed, inden de får et nyt supersygehus i Aarhus.

Byggeriet skulle have været i gang allerede i midten af sidste år, men nu ved ingen, hvornår det bliver påbegyndt, på grund af rod i økonomien.

Foreløbig har Sundhedsministeriet truet med at trække det økonomiske grundlag for byggeriet væk, fordi ministeriet ikke tror på, at hospitalet kan opføres uden alvorlig risiko for, at budgettet bliver overskredet med mange millioner kroner.

En rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi konkluderede så sent som i forrige uge, at byggeriet i sin nuværende form ikke vil kunne gennemføres, uden at økonomien vælter.

Rådsmand ignorerer instrukser

Derudover er Rigsrevisionen ved at se på byggeriet og har foreløbig i et såkaldt revisionsnotat stillet sig yderst kritisk over for, om det holder sig inden for budgettet og de aftalte rammer.

»Store dele af økonomien i projektet hviler ifølge det foreliggende materiale på falske præmisser, og det øger naturligvis risikoen for, at budgettet skrider undervejs«, siger Preben Melander, der er professor på Copenhagen Business School og blandt andet har specialiseret sig i offentlig styring og ledelse.

LÆS OGSÅ [Skadestue på Sydfyn splitter socialdemokrater](#)

Politiken kortlægger søndag, hvordan den socialdemokratiske rådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen, i flere år ignorerede instrukser fra Sundhedsministeriet om, at prisen for det nye hospital maksimalt måtte komme op på 6,35 milliarder kroner, fordi det var, hvad der var penge til.

Alligevel fortsatte Bent Hansen med at instruere arkitekter og rådgivere i at planlægge et hospital til cirka 9 milliarder kroner.

Forhastet spareplan

Da Bent Hansen til sidst blev tvunget til at bøje sig, satte han sidste forår sine embedsmænd til på mindre end en måned at barbere over 2,6 milliarder kroner af hospitalsprojektet og præsentere Sundhedsministeriet for en spareplan, der skulle overholde budgettet.

Siden har regionen i breve til Sundhedsministeriet erkendt, at flere af elementerne i spareplanen næppe er »realisable«, ligesom regionen har indrømmet, at den tvivlede på holdbarheden i spareplanen, allerede da den præsenterede planen for ministeriet sidste forår.

LÆS OGSÅ [Tre konsortier vil bygge Danmarks største nye sygehus](#)

Nu beskylder Sundhedsministeriet ifølge dokumenter regionen for at fifle med budgettet og for ikke at have sat nok penge af til uforudsete udgifter.

Ministeriet »vil ikke have aben«

Bent Hansen, der også er formand for Danske Regioner, erkender, at der hersker usikkerhed om økonomien.

»Vi ved godt, der er særligt fokus på det, og derfor er vi *spot on* på, at budgettet skal holdes. Kommer der nogen særlige udfordringer, må vi løse dem«, siger han.

Bent Hansen beskylder dog samtidig både Sundhedsministeriet, Rigsrevisionen og Cowi for »ikke kun at

gå med livrem, men også flere par seler« efter skandalen med byggeriet af DR Byen, hvor økonomien væltede.

»Det er den lære, der har været af DR. At nu drejer det sig om, at hvis man sidder de steder, så skal man dække over sig selv og sørge for, at man ikke selv får aben. Det ville jeg også gøre, hvis jeg sad i deres position«, siger Bent Hansen.

Minister bør være bekymret

Foreløbig har Sundhedsministeriet sendt en byge af spørgsmål til Bent Hansen og hans embedsmænd.

Bent Flyvbjerg er professor i ledelse af megaprojekter ved Oxford-universitetet i Storbritannien og har blandt andet undersøgt årsagen til, at økonomien i byggeriet af DR Byen i sin tid skred. Han mener, at Sundhedsministeriet har god grund til at være bekymret.

»Vores forskning viser generelt, at forhastede beslutninger kun giver besparelser på papiret med budgetoverskridelser til følge i den virkelige verden, fordi besparelserne ofte viser sig ikke at holde. Så hvis man har lavet forhastede budgetter for det nye hospitalsbyggeri, har man udsat sig selv og skatteyderne for en risiko for senere budgetoverskridelser«, siger han.

LÆS OGSÅ[Sjælland bliver snydt i kampen om sygehusmilliarder](#)

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) ønsker ikke at svare på, om hun har tillid til byggeprojektet, men siger i en kortfattet udtalelse:

»Der er p.t. en intensiv dialog mellem ministeriet og regionen om at få skabt klarhed over projektet og sikkerhed for, at regionen lever op til de forudsatte betingelser. Det skal være på plads, før der kan udbetales penge til projektet«.

FACEBOOK[Bliv ven med Politiken](#)

Ressource: <http://politiken.dk/indland/ECE1435338/supersygehus-naermer-sig-ny-byggeskandale/>

Offentliggjort: Oct 29, 2011 8:14 PM

© POLITIKEN.dk